

## J E G Y Z Ő K Ö N Y V

**Készült:** Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 25-én 15<sup>30</sup> órától megtartott rendkívüli üléséről

**Az ülés helye:** Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Terme

**Jelen vannak:** Dr. Prozlik László polgármester,  
Bencsik Sándorné, Fábri István, Maronka Lajos, és Papp János települési képviselők

### **Jelen volt tanácskozási**

**joggal meghívva:** Varga József jegyző,  
Libor Zsoltné pénzügyi csoportvezető,  
Tóth Tibor igazgatási csoportvezető

Dr. Prozlik László tisztelettel köszönti a rendkívüli testületi ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes, mert 5 fő jelen van. Dr. Kishonti András és Kozmer Imre jelezte távolmaradását. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek Bencsik Sándorné és Maronka Lajos települési képviselőket javasolja, akiknek a személyét a testület egyhangúlag elfogadja. Jegyzőkönyvvezetőnek Bálint Krisztinát javasolja, mellyel a testület egyhangúlag egyetért. Megkérdezi, ki ért egyet a meghívóban szereplő napirendi pontok megtárgyalásával? A meghívóban szereplő napirendi pontok megtárgyalásának módosításával a Képviselő-testület 5 igen szavazattal egyetért.

### ***1.) Szennyvízberuházással kapcsolatos új közbeszerzési eljárás megindítása (mérnök)***

Dr. Prozlik László elmondja, azért a mai nap tárgyalják ezt a témát, hogy a kiírás minél hamarabb megtörténjen. Közismert, hogy a mérnök műszaki ellenőr közbeszerzésre kilencen kértek ki dokumentációt, 7-en adtak be anyagot. A Képviselő-testület a bíráló bizottság javaslatára kihozott egy győztest. Ezt a közbeszerzést határidőn belül jogorvoslati kérelemmel megtámadták. A közbeszerzési döntőbizottsághoz eljutott a kérelem. Egy pontban jogosnak ítélte a kifogást. Megkérte a kiírót, hogy próbáljanak megoldást találni. A megoldás az önkormányzati tanácsadó cég szerint hogy minél kevesebb időt veszítsenek, új közbeszerzési eljárás irányába menjenek, és kijön egy másik győztes. Javasolta továbbá, hogy eu-s közbeszerzési határ alatt legyen az összeg, és ebben az esetben az energiahivatallal egyeztetve nem kell minőségbiztosítani. Ez is jelent pár hetet.

Üdvözlí a testületi ülésen Kovács Péter közbeszerzési tanácsadót.

Kovács Péter elmondja, a közbeszerzési eljárásban szerinte megfelelően hoztak döntést. Ezen döntésük megalapozottságára volt egy NFÜ közbeszerzési főosztálya által jóváhagyott tanúsítványuk. Az elbírálást jogszerűnek tartották. Ennek ellenére jogorvoslati eljárás indult, és ezen eljárásban a négy kérelmi elem vonatkozásában egyet megalapozottnak találtak, ami ellentmondó egy másiknak. Ellentmondó a határozat. Ezért is javasolta, hogy mindenképpen új eljárást kellene kiírni. Két dolog lehetséges ilyenkor, hogy ezen döntés, határozat

birtokában új döntést hozzanak, vagy pedig döntenek az eljárás eredménytelenségéről, és újabb eljárást indítanak meg. Azt javasolta polgármester úrnak, hogy mindenképpen célszerűbb lenne új eljárást indítani annak ellenére is, hogy új Kbt. van és új kormányrendelet. Ha ezt meg tudják jelentetni a jövő héten, akkor az új Kbt. szerinti első eljárást tudják feladni Gádorosról.

Most már a beruházás mehet, csak mérnök nincs. Az új kiírásban csak számszerűsíthető elbírálási pontokat tett, hogy ne legyen az, hogy nem számszerűsíthető adatot fognak jogorvoslattal megtámadni. Eredményhirdetés október 20-án volt, a közbeszerzési döntőbizottság határozatának a dátuma december 21. Bő két hónap elmegy egy ilyen jogorvoslati témával. Egy új eljárást az elejétől a végéig lehet folytatni ennyi idő alatt, azért javasolta az új eljárást. Ehhez még az kellett, hogy ebben az esetben a beszerzés százalékát aláviszik az uniós értékhatár alá. Ha e feletti az összeg, akkor újból minőségbiztosítani kellene az egész anyagot, és ez három hónapos procedúra. Nyilván ennyi idejük nincs. A közreműködő szervezettel felvette a kapcsolatot, és elmondta, hogy ilyen összegű ajánlatok érkeztek, egy kivételével mindegyik ajánlat az uniós értékhatárt el nem érő volt. Az az ajánlat kilógott a többi közül. 29 millió forinttól 54 millió forintig terjed az összeg, és volt ez 64 millió forintos ajánlat. Azt mondta a közreműködő szervezet, hogy vigyék le az ezen eljárásban érkezett számokra hivatkozva az uniós értékhatár alá. Ez 54.600 ezer forint most. Érdemes ezt 54 millió forintban meghatározni. Akkor nem kell minőségbiztosítani. Az eredeti 72 millió forint volt, lesz 18 millió forintos projekt megtakarítás, aminek az önrésze durván 2,5 millió forint. Ezt megbeszélte a közreműködő szervezet projektmenedzserével. Azt mondta, hogy ennek semmi akadálya nincs. Ha meghozzák ezen döntést, akkor a projektmenedzserrel kezdeményezik, hogy 54 millió forintos becsült értékre úgynevezett változás bejelentési kérelmet indítson el. Elkészítette a közbeszerzési dokumentációt, a jövő héten fel lehet adni, a következő héten fel lesz adva, akkor február 24-én lenne az ajánlattételi határidő, azaz a beadás. Március 9-én lenne az eredményhirdetés. Lenne két hét az elbírálásra. Az onnan számított 10 nap március 20., ekkor megköthető a szerződés. Annyiban módosult a Kbt., hogy ha egy ajánlat érkezik, akkor 10 napos szerződéskötési moratóriumot nem kell megvárni. Megköthető a szerződés. Két elbírálási szempont van. Ez arról szól, hogy hány műszaki ellenőr fog műszaki ellenőrzést végezni minden kivitelezéssel érintett teljes munkanapon. Ezen közbeszerzést úgy kell megcsinálni, hogy minél jobb minőségű kivitelezést tudjon biztosítani. Ezt úgy tudják elérni, ha minél több műszaki ellenőr van folyamatosan jelen a helyszínen. Ez az egyetlen dolog van hátra, illetve egy közbeszerzés. Azzal ráérnek az idén. Arról az eszközről van szó, amit a tisztító telep garázsába kell beállítani. Amíg nem tartanak ott, nem érdemes még ezzel foglalkozni.

Fabri István elmondja, azon kell lenniük, hogy minél hamarabb rendeződjön ez a dolog. Az is igaz, hogy már a kivitelezőkkel is szerződés van. Ennek a személynek a megléte nagyon fontos. Mégis azt mondja, nem igazán érti, csak nem jól volt teljesen összeállítva az a korábbi anyag. Tudja, hogy könnyű bírálni, meg a képviselők fogadták el. Azt fogadja el, ami le van írva. Valahol valaki csak hibázott, ha több ponton is nem találták megfelelőnek azt a korábbi kiírást. Mi volt, hogy bele tudtak kötni?

Kovács Péter elmondja, négy pontban indítottak eljárást. Négy kifogásolt elem volt. Abból egyet tartottak megalapozottnak. Elő volt írva, hogy az önéletrajzokban a projekt ismertetését év, hónap megjelölésével kell megtenni. Ez úgy tették meg az ajánlatukban, hogy ez nem mindegyik elemnél és nem mindegyik projektnél volt megadva. Volt, ahol év volt. Hiánypótlásra felszólították az érintettet. Hiánypótltak, de ez után is maradt olyan, hogy csak az év szerepelt. Azt írja a Kbt., és nem is volt vita tárgya, hogy már hiánypótlott elemek még egyszer nem pótolhatók. Ezt mondja a közbeszerzési bizottság, és a KFF. is. Ha ezt így adták

be, akkor ez érvénytelen, nem felel meg az előírásoknak. A közbeszerzési bizottság szerint ezt csak addig vizsgálhatta volna, amíg az alkalmatlansági indokot érint. Ha látja, hogy az előírt három év megvan, akkor az elegendő.

Dr. Prozlik László elmondja, a Képviselő-testület szakmailag is megpróbált mindent megtenni. Négy kiírásból egyet támadtak meg, a legkisebb tételt. Látszódik, hogy a piac mennyire telített, mennyire nincs munka. A döntő bizottság véleménye salamoni döntés. Lehet így is, lehet úgy is nézni a dolgot. Óriási sugallata van ennek. Nem bírságolták meg őket, ez is mond azért valamit. Nincs mérnök, ezzel nincs probléma, a munkaterület átadását, az igazolásokat megoldhatja a projektmenedzsernek a mérnök tanácsadója, aki Katona Zsolt. Fidic mérnök képesítése van. Ezt a hatóság felé jelezték, és el is fogadták. A múltkori koordinációs ülésen ez volt a téma. Ez nem állítja meg a munkát, csak nehezebbé teszi. Kérdés és hozzászólás hiányában felteszi szavazásra, ki ért egyet a határozati javaslat elfogadásával?

A Képviselő-testület – 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:

**4/2012. (I. 25.) KT. számú határozat:**

Gádoros Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Megbízási szerződés a „Gádoros Nagyközség szennyvízcsatornázási és szennyvíztisztítási beruházása, azonosító szám: KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0056” projekt megvalósításához szükséges mérnöki és műszaki ellenőri tevékenység ellátására” elnevezésű közbeszerzési eljárást a Kbt. 92. § g) pontja szerint eredménytelenné nyilvánítja, és új közbeszerzési eljárás lefolytatásáról határoz.

Határidő: Értelem szerint

Felelős: Dr. Prozlik László polgármester

Tájékoztatásként elmondja, hogy tegnap délután Kozmer Imre telefonos tájékoztatást kapott, hogy a gyermekorvosi rendelő pályázata nem nyert, négy pont hiányzott. Újabb pályázati kiírás van, ami nagyobb horderejű. Holnap délután itt lesznek a székudvariak, és tájékoztatják, hogy milyen lehetőségek vannak a további pályázatokra.

A szennyvízberuházással kapcsolatban elmondja, hogy fórumot tartanak február 23-án a közösségi házban. Gádorosi Híradóban, képújságban ez meg fog jelenni. Az alvállalkozók lesznek ott. Napról-napra lesz tájékoztatás adva.

Dr. Prozlik László más napirendi pont és bejelentés hiányában megköszöni a részvételt, és az ülést bezárja.

**K. m. f.**

Dr. Prozlik László  
polgármester

Varga József  
jegyző

**H I T E L E S Í T J Ū K :**

Bencsik Sándorné  
települési képviselő

Maronka Lajos  
települési képviselő